

VUJE, a.s. Okružná 5 918 64 Trnava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo Útvar: Obdobie:	05/2014/EBL 750 06/2014
Zapísaný v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T			
IČO: 31450474 DIČ: 2020392539 IČ DPH: SK2020392539	Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Číslo účtu: 6622505027/1111 IBAN: SK5111110000006622505027 BIC: UNCRSKBX		




Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	7408/00/14
Číslo žiadosti	1/A/VUJE/2014
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JZ Experimentálna bitúmenačná linka, obj.č. 28

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Výkonné činnosti				
Výkon fyz. likvid. komponent. a rad. kontrola				
Fragmentácia zásobníka koncentráту 2,8 m ³ fragmentácia plošiny, zábradlia a nosných konštrukcií v m.č. 19 Čiastočná fragmentácia zásobníka koncentráту 1,3 m ³ v m.č. 19.	hod	336	45,00 €	15 120,00 €
Spracovanie RAO v JAVYS :				
spracovanie RAO - kovové	t	1,945	24 019,00 €	46 716,96 €
spracovanie RAO - spaľovanie	t	0,030	73 136,00 €	2 194,08 €
Vstupy do KP JAVYS				
vstupy do KP za máj 2014	čld	38	24,85 €	944,30 €
Priamy materiál	súb	1	312,86 €	312,86 €
Spolu za práce a služby				65 288,20 €

Prílohy: denníky výk. a inž. činností, faktúry JAVYS, MESSER, Agrodeal

Schválenie			
Meno a priezvisko	Ing. Zuzana Holická ved. oddelenia pre technológie spracovania RAO	Ing. Ľubomír Chmelík ved.oddelenia technicko- ekonomickej podpory projektov	Ing. Marián Štubňa, CSc. riaditeľ divízie radiačnej bezpečnosti, likvidácie JZ a spracovania RAO
Dátum	30.06.2014	30.06.2014	30.06.2014
Podpis			

DENNÍK

INŽINIERSKÝCH A VÝKONNÝCH ČINNOSTÍ

JÚN 2014

Vyradovanie JZ VUJE II. Etapa

Demontáž aktívnej časti technológie EBL v obj. č. 28

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 2.6.2014 – 6.6.2014

Popis výkonných činností:

- fragmentácia zásobníka Ra koncentrátov 2,8 m³;
- demontáž dávkovacieho čerpadla Ra koncentrátov, dowthermu HK-1 a guľového ventilu so servopohonom R3;
- transport 1 ks MEVA suda so spáliteľným RAO do BSC (váha 30 kg);
- fragmentácia zábradlia a pomocných konštrukcií (výstuhy podpier zásobníka);
- rezanie, pálenie okopového plechu;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	80 hod
Horváth Vojtech	40 hod
Herich Pavol	40 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



8.6.2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 9.6.2014 – 13.6.2014

Popis výkonných činností :

- fragmentácia nosnej konštrukcie – rezanie, pálenie ocelevej plošiny;
- pálenie schodov a nástupnej plošiny;
- rezanie zábradlia, dekontaminácia ocelevej konštrukcie;
- fragmentácia zásobníka koncentrátov 1,3 m³;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	80 hod
Horváth Vojtech	40 hod
Herich Pavol	40 hod

Podpis zhotoviteľa : *Herich*

Podpis pracovníka NJF SR : *Herich*

8. 4. 2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 16.6.2014 – 20.6.2014

Popis výkonných činností :

- fragmentácia zásobníka koncentrátov 1,3 m³ vonkajší plášť, výstuha, dno nádrže;
- transport 2 ks 2EM-01 kontajnerov z EBL na dekontamináciu do HVB:
 - č. 14 – nerez, oceľ (váha 945 kg),
 - č. 132 – čierna oceľ (váha 1000 kg);
- demontáž dowthermového čerpadla;
- poriadok na pracovisku.

<u>Zamestnanci – počet hodín</u>	80 hod
Horváth Vojtech	40 hod
Herich Pavol	40 hod

Podpis zhotoviteľa :



Podpis pracovníka NJF SR :



8.7.2014

POPIS ČINNOSTI, PRACOVNÍCI, ODPRACOVANÉ HODINY

Obdobie : 23.6.2014 – 30.6.2014

Popis výkonných činností :

- rozpojenie zásobníka Ra-koncentrátov 1,3 m³ (teleso od veka a miešadla nádrže);
- výmena 2 fliaš kyslíku + 1 fľaše acetylénu,
- demontáž motora, prevodovky a miešadla nádrže Ra-koncentrátov 1,3 m³;
- fragmentácia veka zásobníka Ra-koncentrátov;
- dovoz 2 ks 2EM-01 kontajnerov č. 30 a č. 107 z HVB do obj. 28;
- transport plechovej skrine a náradia z obj. 76/B na EBL;
- uskladnenie lešenia v m. č. 21 (dovezené z obj. č. 76/B);
- upratovanie a vysávanie velína EBL;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci – počet hodín	96 hod
Horváth Vojtech	48 hod
Herich Pavol	48 hod

Podpis zhotoviteľa : *Herich Pavol*

Podpis pracovníka NJF SR : *Herich Pavol*

8.7.2014

Celkom za jún 2014 :

- fragmentácia zásobníka Ra koncentrátov 2,8 m³, demontáž dávkovacieho čerpadla Ra koncentrátov, dowthermu HK-1 a guľového ventilu so servopohonom R3, dowthermového čerpadla;
- transport 1 ks MEVA suda so spáliteľným RAO do BSC (váha 30 kg);
- fragmentácia zábradlia a pomocných a nosných konštrukcií (výstuhy podpier zásobníka), rezanie, pálenie ocelevej plošiny a schodov;
- dekontaminácia ocelevej konštrukcie;
- fragmentácia zásobníka koncentrátov 1,3 m³ vonkajší plášť, veko, výstuha, dno nádrže, rozpojenie zásobníka Ra-koncentrátov 1,3 m³ (teleso od veka a miešadla nádrže), demontáž motora, prevodovky a miešadla nádrže Ra-koncentrátov 1,3 m³;
- transport 2 ks 2EM-01 kontajnerov z EBL na dekontamináciu do HVB:
 - č. 14 – nerez, oceľ (váha 945 kg),
 - č. 132 – čierna oceľ (váha 1000 kg);
- dovoz 2 ks 2EM-01 kontajnerov č. 30 a č. 107 z HVB do obj. 28;
- transport plechovej skrine a náradia z obj. 76/B na EBL;
- uskladnenie lešenia v m. č. 21 (dovozené z obj. č. 76/B);

Výkonné činnosti : 336 hod

Celkom : 336 hodPodpis zhotoviteľa : *Koluska'*Podpis pracovníka NJF SR : *Hubal*

8. 7. 2014