

01/A/11/JAVYS DODATOK č. 5

139 980,29 EUR

mim.

príloha A-41

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 8/01A/2014 Útvar: 2410 Obdobie: marec
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19 Bratislava IČO	827 15 30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A-1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE A-1	Nh	1 579,20	88,64	139 980,29
Spolu za práce a služby				139 980,29

Prílohy:

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE A1	3/2410/2014
--	-------------

Schválenie			
Meno a priezvisko	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Kráľ Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	16.4.	16.4.2014	16.4.
Podpis			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A-1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s. Tomašíkova 22 821 02 Bratislava		Odbor prípravy projektu vyradovania JE A-1		Číslo dokladu 3/24/012014		2 410
				Obdobie		03/2014
Číslo zmluvy/Ziadosť NIE		01/A/11/JAVYS, dodatok č. 5 Vyradovanie JE A-1 II. etapa		NIE		
Názov zmluvy/Ziadosť NIE		Riadenie projektov vyradovania JE A-1				
NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo	MJ	v MJ
2410		Program práce 77/5120/41/2011 Demontáž APK-2. Vyhodnotenie plánov kvality prevádzkové potrebie, čerpadlá a ventily pre doplnenie DBL PS 44.2. Návrh prevádzkového predpisu pre úpravy DBL v PS 44.2. RP úpravy a doplnenia gamaspektrometra v PS PDS. STD Mobilné pracovisko pre fragmentáciu veľkorozmerových RAO. Zámer v zmysle zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na ŽP - vyradovanie JE A1 III. a IV. etapa. Súhrnná hodnotiacia správa z monitorovania parametrov a veličín modelu prekrytia RÚ RAO Mochovce za rok 2013. Vyhodnotenie programu montáže a funkčných skúšok zariadení pre doplnenie DBL PS 44.2. DSV Mobilné pracovisko pre fragmentáciu veľkorozmerových RAO. DSV Doplnenie DBL PS 44.2. STD Doplnenie DBL PS 44.2. STD úpravy monitorovacieho pracoviska so sondou FHZ 621 a zobrazovacou jednotkou FII 6020. 9-PRG-48-3410-2013 Program montáže a skúšok k riešeniu úprav systému deliaceho stroja (PS PDS). Monitorovanie a ochrana podzemných vôd areálu JZ Bohunice a jeho okolia. pravidelné monitorovanie, štandardné sančné čerpanie, nepravidielné a operatívne činnosti, etapové hlásenie IV. štvrťrok 2013. 9-PRG-01/2410/2014 Demontáž pomocného manipulačného miesta v obj. 38.3 a konečná úprava terénu. STD Úprava tienenia na zlepšenie detekčných vlastností zariadenia alfaskener. STD Zariadenie pre automatické ovládanie a zber dát pri plnení BIG-BAGov. STD Vyhodnotenie cenového manipulačného miesta pre nízko kontaminované zeminy. STD úprava monitorovacieho pracoviska so sondou FHZ 621 a zobrazovacou jednotkou FII 6020. vyhodnotenie 9-PRG-43/5120/2013 Odber vzoriek RAO zo sádov v m.č. 2 a 5 obj. 41. PRG 74/5110.41/2009. vydanie č. 2 Demontáž ZS I. a ZS II. časť B. 9-PRG-11/2410/2014 Vykonomie prevrátiatia 50 ks HP s priemerom 133 mm. Monitorovanie a ochrana podzemných vôd jadrovej energetikej lokality Jaslovské Bohunice, záverečná správa za rok 2013. vyhodnotenie 9-PRG-46-3410/2013 Montáž a vyskúšanie mobilného pracoviska pre fragmentáciu veľkorozmerových RAO. RP Doplnenie a úpravy vinifikáčnej pece. 9-PRG-07/2430/2014 Doplnenie a úpravy vinifikáčnej pece. 9-PRG-05/2410/2014 Program pre predemontážnu dekontamináciu nádrží N 2 I a N 2/2 v obj. 44-10.	30 710			156,00
2410		Kontrola a pripomienkovanie denníkov prác, schvaľovanie sumarizácií činností a dodávok pre fakturáciu za mesiac 03/2014.	30 710			102,00
2410		Koordinácia vecného, časového a finančného plnenia úloh Projektu (účasť na zasadnutí pracovných skupín, TRP, VP).	30 710			142,00

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A1

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	vyradovania JE A1	MJ	v MJ
2410		Kontrola výkonu realizovaných prác na pracoviskách v jednotlivých úlohách a podúlohách, sledovanie prác v kontrolovanom písme, zabezpečovanie fotodokumentácie aktuálneho stavu realizácie vyradovania v jednotlivých objektoch JE A1, vedenie denníka činnosti a priamej kontroly v úlohách PV/JE A1 II. etapa, vyšetrovanie R-příkazov.	30 710		238,00
2410		Riadenie toku dokumentácie PV/JE A1 II. etapa: pripomienkovania a schvaľovania dokumentov, distribúcie schválenej dokumentácie, Distribúcia rozpočtov, pozvánok na rokovania, zápisov z rokovaní a ostatných dokumentov, Vytváranie príručného archívu schválenej dokumentácie, Príprava podkladov a spracovávanie mesačných výkazov pre NJF a pre projekt BHDSE.	30 710		235,00
2410		Pretrkovanie technických zadaní na dodávku a inštaláciu monitora aerosolov na kontrolu výpusť z vyradovania A1 a na dodávku mobilného gamaskenera pre charakterizáciu RAO, pracovné rokovanie k realizácii úlohy 2.2.10.3 úpravy databázy ARSOZ pre potreby PV/JE A1 II. etapa, rokovanie a uzatvorenie dohody na časť pozemku vo vlastníctve spoločnosti JESS, a.s. potrebné pre dočasné uloženie panelov z pomocného manipulačného miesta, pracovné konzultácie ohľadom tvorby PRG na úpravy m.č. 708 a inštalácie pracoviska na solidifikačné testy, pracovné rokovanie ohľadom tvorby PRG na repasiu PS PDS, pracovné rokovanie k vypracovaniu realizačného projektu stavby úložiska VNAO v RÚ RAO Mochovce, pracovné rokovanie koordinácie realizačných prác v m.č. 104, obj. 30 HVB, úloha 2.1.2. rokovanie k spôsobu evidencie VNAO, technické rokovania k riešeniu skladového priestoru JAVYS, a.s. pre potreby vyradovania JE A1 - plán uvoľnenia priestorov v obj. 44/20, pracovné rokovanie k vypracovaniu podkladového dokumentu pre plán nakladania a prepravy rádioaktívnych odpadov a plánu nakladania s konvenčným odpadom z III. a IV. etapy vyradovania JE A1, pracovné konzultácie k tvorbe PRG na úpravy m.č. 708 a inštalácie pracoviska na solidifikačné testy, dodávky mobilného gamaskenera, inštalácie monitora aerosolov výpusť vyprodukovaných v rámci vyradovania A1, tvorby PRG na repasiu PS PDS, plánovania realizácie PRG na vykonanie prevráťania HP, špecifikácia ELA procesov za odbor 2410, ktoré budú zaslané ÚJD SR, resp. EURATOM v rokoch 2014 - 2016.	30 710		261,40

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A1

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	vyrad'ovania JE A1	MJ	v MJ
2410		Vypracovanie podkladov k žiadosti v zmysle ustanovení § 13 ods. (5) písmeno a) štvrtého bodu zákona NIR SR č. 355/2007 Z.z. v platnom znení o povolenie zmeny hraníc kontrolovaného pásma v obj. 41 v lokalite Jaslovské Bohunice v zmysle priloženej dokumentácie, pripomienkovanie Zámeru pre III. a IV. etapu PV/JE A1, sumarizácia pripomienok a získavanie ďalších podkladov pre zhotoviteľa dokumentácie, sumarizovanie podkladov k potrebe vypracovania dokumentácie k získaniu stanoviska Euratom Treaty k III. a IV. etape vyrad'ovania JE A1, finalizácia žiadosti a jej zaslanie MŽP SR pre upustenie od variantného riešenia pre III. a IV. etapu V/JE A1, príprava podkladov do prezentácie pre dozorné orgány, kompletizácia harmonogramov prác pre jednotlivé úlohy v PV/JE A1 II. etapu, vypracovanie harmonogramu realizácia PV/JE A1 II. etapu za obdobie mesiaca február 2014 pre rokovanie vedenia PV/JE A1, vypracovanie zápisu z rokovania VP, získavanie podkladov pre správne posúdenie vzájomných interferencií a vplyvov vyrad'ovania A1 a V1 (Plány etáp vyrad'ovania V1, Plán nakladania s RAO a s konvenčným odpadom z vyrad'ovania V1, ako aj podkladovú dokumentáciu k IS RAO) pre potreby vypracovania Analýzy nakladania s konvenčným odpadom z III. a IV. etapy vyrad'ovania JE A1, overenie správnosti údajov o skúsenostiach VU/JE a.s. získaných v projekte V/JE A1 II. etapu ako uchádzača v súťaži o projekt BUDSI C9.4, aktualizácia dokumentu 15-INŠ-801 Manipulácia s VNAO.	30 710		302,80
2410		Zabezpečenie zriadenia fragmentačného pracoviska v záhrade obj. 41 pod STS položením cestných a "L" panelov, obhliadka priestorov pre inštaláciu mobilného gamaskenera a monitora aerosólov, obhliadka PS PDS k plánovanej repaši zariadenia so subdodávateľom ZITS VVÚ, zabezpečenie prípravy panelovej plochy určenej pre dvrtinu uvoľnenú do ŽP.	30 710	Nh	82,00
		Spoľu vykázané práce		Nh	1549,20
Meno a priezvisko		Mgr. Ivana Ilenciková	Ing. Miloš Novák	vedúci odboru prípravy a riadenia projektu	
		techník - vyrad'ovania A1		vyrad'ovania A1	
Datum		14.2.2014	Zastupca NJP: Schválil/podpis Ing. Pavel Hekeš Datum: 9.4.2014		