

5/A/12/JAVYS Dod č 3

nimm

181 554,72 EUR

podučil A-V1

821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 6/05/2014 Útvar: 3xxx Obdobie: jún
Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B		
IČO: 35946024 IČ DPH: SK 2022036599 DIČ: 2022036599	Bankové spojenie: Tatra banka Číslo účtu: 2629106127/1100 Konštantný symbol:	

Odberateľ




Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Micrová 19	
Bratislava	827 15
IČO	30865433

Číslo zmluvy	30000170
Číslo žiadosti	05/A/12/JAVYS, dodatok č. 3
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE V-1 - I. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE V-1 jún Účet 648710 - Dotácia z BIDSF D0	Nh	8 016,27	45,22	362 495,73 -180 941,01
Spolu za práce a služby				181 554,72

Prílohy:

Doklady:	6/3000/2014 6/3010/2014 6/31xx/2014 6/32xx/2014 6/0010/2014 účet 648710
----------	--

Schválenie			
	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán., control. a kalk.	Ing. Král Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Anton Masár riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	15. 07. 2014	15. 07. 2014	15. 07. 2014
Podpis			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.		Manažér projektov - vyradovania V1		Číslo dokladu	
Tomašíkova 22 821 02 Bratislava				Účiar	0000
				Obdobie	jún 2014
Číslo zmluvy/žiadosti NJF	05/A/12/JA VYS-Dodatok č.3			Odberteľ	NJF
Názov zmluvy/žiadosti NJF	Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1				
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO			
0010		vyradovania JE V1			
		18 201			
	Všeobecný manažment projektu vyradovania V1				
	Komplexné riadenie projektov BIDSF v oblasti demontáže a demolácie stavebných objektov v rámci 1. etapy vyradovania JE V1 t.j. chladiacich veží, čerpacej stanice chladiacej vody a ďalších neaktívnych stavebných objektov JE V1				
Počet odpracovaných hodín v prílohe č. 1 - hodín 10750 h					
	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis		
Priezvisko a meno	Ing. Peter Graňák	Ing. Peter Čižnár	Ing. Pavel Hekel		
Dátum	3.7.2014	3.7.2014	8.8.2014		

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Odbor manažmentu BIDSF		Číslo dokladu Útvár Obdobie	
				3010 jún 2014	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF	5/A/12/JAVVS dodatok č. 3	Odberteľ	NJF		
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyrad'ovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyrad'ovania JE V1				
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo		
		vyrad'ovania JE V1			
		18 201			
3010	Vydanie technickej dokumentácie PMU: D4.3A - Súťažné podklady, B6.5 - dodatok č. 1 k zmluve BIDSF projektu (ako evidencia obchodného tajomstva), A1.7 - Súťažné podklady, D3.2 - dodatok č. 1 k zmluve BIDSF projektu (ako evidencia obchodného tajomstva), D4.2 - Identifikačný hárok, Mesačná správa o postupe projektov za mesiac máj 2014, D3.4A - Súťažné podklady, B8/2 - dodatok č. 1 k zmluve BIDSF projektu (ako evidencia obchodného tajomstva), B8/1 - Záverečná správa o ukončení projektu, D4.4C - Technická špecifikácia, B6.6A - Zadanie, Príprava ukončených BIDSF projektov na odovzdanie do príručného registra PMU (zakladanie a skartácia dokumentácie), Ukladanie Správa príručného registra PMU (zakladanie a skartácia dokumentácie), Ukladanie dokumentácie na server a ich evidencia, evidencia korešpondencie (interné oznámenia, listy), Riešenie IT problémov, Príprava oboznamovacích listov na dokumentáciu riadenia, ktorá bola vydaná v mesiaci Máj 2014, Zaslanie komunikácie medzi JAVVS, a.s. a Konzultantom PMU v mesiaci máj 2014 zástupcovi EBOR, Príprava podkladov do mesačnej správy o postupe Projektu za mesiac máj 2014, Príprava výkazu NJF za mesiac jún 2014, D0 - príprava mesačných výkazov a kontrola za JAVVS, a.s., Riadenie projektu A1.6 - Kontrola faktúr, Kontrola a pripomienkovanie časových výkazov personálu, Kontrola a schvaľovanie "HOSR", Organizácia čiastkových dodávok v rámci dodávky D1.5b "Implementácia Tréninového plánu", Organizovanie Mesačného stretnutia o postupe Projektu, Priebežné metodické usmerňovanie odborných útvarov pri plnení zmluvy o poskytovaní konzultačných služieb,				

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

<p>3010</p>	<p>Preklady - D3.4A - Súťažné podklady, A3-A - Dodatok - Funkčný test, C7-B - Zápis zo stretnutia, A1.6 - List, B8.2 - List, A5-A2 - Vyhlásenie Konzultanta k postupom projektov, A5-A2 - Náhrada škody, A6-B8 - List - Financovanie, C7-B - List - Financovanie, C7-B - Interné oznámenie, DMS - Súťažné podklady, A5-A2 - List - Zálohová platba, D4.1 - doplnenie do technickej špecifikácie, Bežná agenda - maily, listy, komerčné podmienky, preklad tabuliek, popisy k obrázkom, interné oznámenia, datazník k auditu, dokumenty k enviroauditu a zápisy</p>					<p>Nh 4157,47 Bývanie</p>
	<p>Priezvisko a meno</p>	<p>Vystavil / Podpis Ing. Andrea Balogová</p>	<p>Schválil / Podpis Ing. Martina Boráková</p>	<p>Overil (zástupca NUF) / Podpis Ing. Pavel Hekel</p>		
<p>Dátum 02.07.2014</p>	<p><i>Balogová</i></p>	<p><i>Boráková</i></p>	<p><i>P. H. 2014</i></p>			

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyraďovaní JE V1

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.		Číslo dokladu	
Tomašíkova 22		Účvar	3100
821 02 Bratislava		Obdobie	jún 2014
Sekcia plánovania vyraďovania V1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF	5/A/12/JAVVS dodatok č. 3	Odberateľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyraďovanie JE V-1 - I. etapa		
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyraďovania JE V1	MJ v MJ
číslo NS		11 710	
	Kontrola a koordinácia prípravy návrhu súťažných podkladov pre projekty BIDSF D3.1B, B6.4.4A, D4.3A, Kontrola a koordinácia prípravy dodatkov zmlúv pre projekty D3.4, C8, koordinácia finalizácie dokumentu DDP, príprava zadania pre projekt A1.7, koordinácia finalizácie dokumentu Details Decommiss ioning plan, finalizácia technických štúdií D4.2, D4.4C, C7A4, C14,		
3100			249,07

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

<p>3110</p>	<p>AI 6 - Aktualizácia podkladov pre návrh JAVYS na dodatok č.3/ AI 7 - Príprava podkladov a tvorba reportu pre Žadanie (ToR) AI 7 - súťažné podklady na výber konzultantov pre 7. etapu, analýza a zapracovanie pripomienok do Zadaní (ToR) AI 7, pripomienkovanie RIP / A5-A3 - Aktualizácia harmonogramu stavu projektu podľa informácií z PIS resp. TT resp. TS/ A6/B8 – Pripomienkovanie dokumentácie : Správa o ukončení projektu B6.5 – Pripomienkovanie dodatky D14, príprava dodatky D10, príprava vstupných údajov, pripomienkovanie dodávok zhotoviteľu C8-B, -Aktualizácia harmonogramu stavu projektu podľa informácií z TT, vytvorenie a zabezpečenie podpisov DAP pre dodávku IT od KPMU, vydanie PIS rev.1 so zapracovaným cenovým odhadom projektu a pripomienkami EBOR, vytvorenie a zabezpečenie podpisov Schvaľovacieho listu pre PIS projektu/ C7-A4 – Administratíva "Schvaľovacieho listu projektu"/ C12.2 - Aktualizácia harmonogramu stavu projektu podľa informácií z PIS, príprava PIS na pripomienkovanie v JAVYS/ C14 – Analýza konceptu stanovenia počtu obalových súborov pre aktivovaný RAW, vytvorenie a zabezpečenie podpisov DAP pre dodávku TT od KPMU, vydanie PIS rev.1 so zapracovaným cenovým odhadom projektu a pripomienkami EBOR, vytvorenie a zabezpečenie podpisov Schvaľovacieho listu pre PIS projektu/ D3.4 - Pripomienkovanie dokumentácie : Plán zabezpečenia kvality pre projekt D3.4 Demontáž dieselgenerátorov, dokumentácie : Úvodná správa pre projekt D3.4 Demontáž dieselgenerátorov/ D4.4A1 - Príprava Technickej špecifikácie: VÝSTAVBA PRÍSTUPOVEJ KOMUNIKÁCIE DO BUDOVY POMOCNÝCH PREVÁDZOK VRAŤANÉ ZARIADENÍ AKOBOL/ D4.2 - Administratíva "Schvaľovacieho listu projektu"/ D4.3A - Dodatočné zapracovanie pripomienok JAVYS do Technickej špecifikácie/ D4.4C - Kontrola Technickej štúdie, rev.1 dodanej pred výdaním/ D4.4B - Vyjasňovanie si pripomienok s autorom Technickej špecifikácie, rev.0, pripomienkovanie Tag Out projektu D4.4B/ D0 - pripomienkovanie návrhu činnosti projektu D0-Financovanie ľudských zdrojov na r. 2015/ IPBTS - Príprava a organizácia rokovaní - "Tyždenný" míting v SK-jazyku a EN-jazyku / Účasť na "Tyždenných" mítingoch v SK-jazyku a EN-jazyku / Tvorba a distribúcia správy "Stav projektov" pre "Tyždenný" míting / Spracovanie pripomienok k správe "Stav projektov"/ Aktualizácia harmonogramu stavu projektov v IPBTS podľa informácií z "Tyždenného" mítingu / Príprava podkladov a tvorba reportu pre aktualizáciu internetových stránok JAVYS-BIDSF/ TACIS – komunikácia s Enconet/ Implementing Act - Aktualizácia podkladov, tvorba aktualizovaných reportov (harmonogramy a milníky realizácie projektov v r. 2014-2025) Návrhu Implementing actu pre EU-komisiu, pripomienkovanie dokumentu Európskej komisie - "Implementačná procedúra pre 2. tranzu finančnej pomoci pre vyradenie JE V1"/ Licenčný plán BIDSF projektov - Aktualizácia licenčného plánu BIDSF projektov na rok 2014/ Environmentálny audit EBRD - Analýza požiadaviek PRI.2,3,4,10 vyplývajúcich z Environmentálnej a sociálnej politiky EBOR - príprava interného podkladového materiálu pre audit, príprava dotazníka pre audit/ ISDC – priebežná aktualizácia a návrh ISDC k BIDSF projektom B6.4A, C9.4, D2.1, D3.4A, D4.3A/ Grantové dohody - Pripomienkovanie návrhu grantovej dohody č. 23 s BIDSF projektmi D4.2, C14, C7-A4 pred predložením na Zhromaždenie prispievateľov do BIDSF (26.6.-27.6.2014 v Londýne)/ DDP – príprava dokumentu, manažovanie prípravných prác/ Rozhrania BIDSF projektov - Analýza, riešenie technických rozhraní projektov D3.3 a A5-A2, návrh nástroja na monitorovanie rozhraní BIDSF projektov/ Materiál PoGR - Vypracovanie Materiálu do PoGR "Realizácia ZPC na Zhromaždenie prispievateľov a Riadiaci výbor fondu BIDSF v Londýne"</p>		<p>Nh</p>	<p>1 805,32</p>
-------------	--	--	-----------	-----------------

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

3120	<p>A5-A3 - zabezpečenie pripomienkovania súťažných podkladov, zapracovanie pripomienok C15-A - finalizácia súťažných podkladov, získanie súhlasu EBOR k súťažným podkladom, zaslanie súťažných podkladov uchádzačom azradených do užšieho výberu, predsúťažná konferencia, riadenie procesu obstarávania , C9.4 - riadenie procesu obstarávania po publikácii výzvy na prekvalifikáciu D3.1A - prijatie pripomienok EBOR k hodnotiacej správe, vydanie hodnotiacej správy, zaslanie do EBOR, D3.1B - príprava prekvalifikačného dokumentu a súťažných podkladov D3.4 - hodnotenie predložených ponúk, získanie súhlasu k výsledkom hodnotiacej správy od EBOR, príprava zmluvy na podpis s vybraným uchádzačom, D1.2 - komunikácia s EBOR ohľadne znenia dodatku č. 2 k zmluve, D3.2 - komunikácia s EBOR ohľadom predmetu dodatku č. 1, C7-A2 - získanie súhlasu EBOR k dodatku č.2, podpis dodatku č.2 oboma zmluvnými stranami, D4.4A - príprava súťažných podkladov, B6.4A - príprava súťažných podkladov, C17.1 - komunikácia s EBOR a dodávateľom ohľadom dodatku č. 1, C7-B - komunikácia s dodávateľom ohľadom dodatku č. 1, D2 - zabezpečenie podpisu oboma zmluvnými stranami dodatku č. 1, D3.4A - príprava súťažných podkladov</p>			390,00
	Spolu vykázané práce		Nh	2 444,39
	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overil (zástupca NJF) / Podpis	
Priezvisko a meno	Modrovičová Zuzana	Bc. Andrea Česneková	Ing. Pavel Hekel	2014
3.7.2014	<i>M. Modrovičová</i>	<i>As</i>	<i>2014</i>	

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE V1

Jadrová a vyradovacia spoločnosť, a.s.		Číslo dokladu	
Tomášikova 22		Útvár	
821 02 Bratislava		3200	
Sektoria prípravy a realizácie vyradovania V1		Obdobie	
		jún 2014	
Číslo zmluvy/žiadost' NJF	05/A/12/JAVYS-Dodatok č.3 - "Vyradovanie JE V-1 - I. etapa"	Odberteľ	NJF
Názov zmluvy/žiadost' NJF	Vyradovanie JE V1 - I. etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1		
NS	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO	Množstvo
		vyradovania JE V1	
		11 710	
3200	Práca na projektoch: A5-A3, B6.4A, B6.5, B6.6A, B6.7, C7-A3, C7-A4, C7-B, C9.4, C15-A, C15-B, C16.1, D2, D2.1, D1.2, D3.1A, D3.1B, D3.2, D3.3, D3.4, D3.4A, D4.1, D4.3A, D4.4A, D4.4B, D4.4C		300,00
3210	Práca na projektoch: A5-A3, C7-A3, C7-A4, C15-B, D2, D2.1, D1.2, D4.4A, D4.4B, D4.4C		1 431,50
3220	Práca na projektoch: B6.5, C15-A, C16.1, D3.1A, D3.1B, D3.2, D3.3, D3.4, D3.4A, D4.3A		937,31
3230	Práca na projektoch: B6.4A, C7-A3		1 204,40
	Spolu		3 874,91
	Vystavil / Podpis	Schválil / Podpis	Overtl (zástupca NJF) / Podpis
Priezvisko a meno	Schmidtová Margita	Ing. Mlčúch Jaroslav	Ing. Pavel Hekel
Dátum 03.07.2014			8.7.2014