VUJE, as.
Okruzna 5
918 64 Trnava

VLASTNE PRA(;E A SLUZBY
HRADENE Z NJF

Cislo 05/2014/ESV
Utvar: 750
Obdobie: 06/2014

Zapisany v OR Okresného sudu Trnava, oddiel' Sa, viozka &. 164/T

ICO: 31450474
DIC: 2020392539
IC DPH: SK2020392539

Bankove spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo utu: 6622505027/1111

IBAN : SK5111110000006622505027
BIC : UNCRSKBX

Odberatel

Narodny jadrovy fond na vyrad’ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym
Jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi

Mierova 19

Bratislava 827 15

ICO 30865433
[Cislo zmluvy 7408/00/14 |
Cislo ziadosti 2/A/VUJE/2014
Nazov ziadosti: Vyrad'ovanie JZ Experimentalna spaloviia, obj.¢. 76/B
Text - popis realizovanych prac a sluzieb MJ MnozZstvo | Jednotkova | Cena celkom

v MJ cena v €/MJ vE€

InZinierske ¢innosti:
InZiniersky dozor sprievadné listy, hlasenia hod 33 45,00 € 148500 €
Dokumentacia k pisomnej Ziadosti hod 168 45,00 € 7 560,00 €
o suhlas na vynatie ESV spod atomového zakona
zakona
Vykonné Einnosti:
Vykon fyz. likvidacie komp. a rad. kontrola
Dekontaminacia povrchov ESV hod 472 45,00 €] 21 240,00 ¢€
Monilorovanie povrchov ESV hod 214 45,00 € 9630,00€
Charakterizacia RAO :
gamaspektrometricka analyza vzoriek RAQ hod 20 45,00 € 900,00 €
Vstupy do KP JAVYS
vstupy do KP JAVYS za méj 2014 ¢ld 74 24.85 € 183890€
Spolu za prace a sluzby 42 653,90 €

Prilohy: denniky inz. a vykon. ¢innosti, faktury JAVYS

Schvélenie

Meno a priezvisko Ing. Zuzana Holicka

ved. oddelenia pre

Ing. Lubomir Chmelik
ved.oddelenia technicko-

Ing. Marian Stubfa, CSc.
riaditel divizie radiacnej

technologie ekonomickej podpory bezpecnosti, likvidacie JZ a
spracovania RAQO projektov spracovania RAQ
Datum 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014
Podpis A ’
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VUIE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 2.6.2014 - 6.6.2014
Popis vykonnych ¢innosti:

- vysavanie stien, podlahy, konstrukcie a odsavania;

- Sramovanie vyznacenych miest na podlahe v suteréne, brusenie podlahy;

- rezanie plastov a ich nalozenie do suda;
- vysavanie Zeriavu a lamp pod stropom;
- monitoring podlahy a stien;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 112 hod
Pekar Daniel 40 hod
Pinde$ Zigmund 40 hod
Suchon Milan 32 hod

Dozimetrické prace:
- monitoring PK (podlaha, steny), priprava meracich pristrojov

Zamestnanci — pocet hodin 37 hod
Rau Lubos 13,5 hod
Bednar Matus 18,5 hod
Pajersky Pavol 5 hod

Prace mimo KP (vyhodnotenie merani):

Zamestnanci — pocet hodin 3 hod
Bednar Matus 3 hod

Inziniersky dozor (riadenie, hlasenia):

Zamestnanci - po€et hodin 20 hod
Ing. Kevicky Dusan 8 hod
Ing. Holicka Zuzana 12 hod

Dokumentacia k pisomnej Ziadosti o stihlas na vynatie ESV:
- kone¢ny opis uzemia JZ a vSetkych prac pocas vyradovania,
predpokladanych a skutocnych udajov, udaje IED a KED

Zamestnanci — pofet hodin 40 hod
Ing. Bosnak Michal 40 hod
Podpis zhotovitela © #7777

Podpis pracovnika NJF SR: 4 G/

<.4. Loty

porovnanie




VUIE, a. s.

vdje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,

ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 9.6.2014 — 13.6.2014
Popis vykonnych ¢innosti:

- vysavanie konstrukcie, podlahy:

- brusenie podlahy pod pristreskom:

- monitoring podlahy a stien;

- Sramovanie vyznacenej plochy jimky v suteréne:

- rezanie plastov, vaZenie 3 sudov + odber 3 vzoriek (betén, plasty, hadicea);

- vysavanie priestoru pristresku:
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — podet hodin 104 hod
Pekar Daniel 40 hod
Suchon Milan 24 hod
Pindes Zigmund 32 hod
Bosnak Michal 8 hod

Dozimetrické prace:

- monitoring PK (podlaha, steny), priprava meracich pristrojov

Zamestnanci — pocet hodin 46 hod
Rau Lubos$ 23 hod
Listjak Martin 4 hod
Bednar Matus 19 hod

Prace mimo KP (vyhodnotenie merani):

Zamestnanci — pocet hodin 25 hod
Bednar Matus 8 hod
Listjak Martin 4 hod
Pajersky Pavol 8 hod
Rau Lubos 5 hod

InZiniersky dozor (riadenie, hlasenia:

Zamestnanci - pocet hodin 12 hod
Ing. Kevicky Dusan 4 hod
Ing. Holicka Zuzana 8 hod




VUIE, a. s. vaje

Dokumentacia k pisomnej ziadosti o suhlas na vynatie ESV:
- preukazanie dosiahnutia cielov vyradovania a splnenie poziadaviek dozornych
organov, porovnanie predpokladanych a skuto¢nych Udajov

Zamestnanci — poc¢et hodin 40 hod
Ing. Bosnak Michal 24 hod
Ing. Holicka Zuzana 16 hod

-~

Podpis zhotovitela : P A

Podpis pracovnika NJF SR : /d 53:(’-/
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VUIE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 16.6.2014 — 20.6.2014
Popis vykonnych ¢innosti:

- brusenie vyznagenych miest podlahy, Cistenie okien pristregku;

- rozobratie lesenia a nasledné zlozenie v suteréne — monitoring stropu:

- dekontaminécia vyznacenych ploch podlahy, vysavanie;

- rozobratie a rezanie el. motora, ventilatora a ¢asti frémy a ich uloZenie do sudov:
- odvoz 6 sudov (kov, el. kdble) na meranie — RADOS:

- monitoring stien a podlahy;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 120 hod
Pekar Daniel 40 hod
Suchon Milan 40 hod
Pinde$ Zigmund 40 hod

Dozimetrické prace:
- monitoring PK (podlaha, steny, strop), priprava meracich pristrojov

Zamestnanci — pocet hodin 19 hod
Rau Lubos 4 hod
Listjak Martin 5.5 hod
Bednar Matus 9,5 hod

Prace mimo KP (vyhodnotenie merani):

Zamestnanci — pocet hodin 21 hod
Bednar Matus 6 hod
Listjak Martin 3 hod
Pajersky Pavol 8 hod
Rau Lubos 4 hod

Inziniersky dozor (hlasenia, spracovavanie Gdajov):

Zamestnanci - pocet hodin 9 hod
Ing. Kevicky Dusan 4 hod
Ing. Holicka Zuzana 5 hod




VUIE, a. s. vaje

Dokumentacia k pisomnej ziadosti o suhlas na vynatie ESV:
- vyhodnotenie vyradovania porovnanim predpokladanych udajov v plane
vyradovania a skuto¢nych udajov

Zamestnanci — pocet hodin 40 hod
Ing. Bosnak Michal 24 hod
Ing. Holicka Zuzana 16 hod

Gamaspekrometricka analyza vzoriek betonu, plastov, hadice:

- €. 220/14 — sud ¢. 7 (16.6.2014), ¢. 220/14 — sud ¢. 8 (18.6.2014), ¢. 220/14 —
sud €. 9 (17.6.2014) - priprava vzorky na meranie, vazenie, zabalenie, meranie
gama spektra, vyhodnotenie - 2 x 5 hod., 1 x 10 hod.

Zamestnanci — pocet hodin 20 hod
Halama Ladislav 10 hod
Kollarovi¢ova Erika 5 hod
Boris Andris 5 hod

-

Podpis zhotovitela : “Z =<~ PRt
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Podpis pracovnika NJF SR : %6/
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VUJE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 23.6.2014 - 30.6.2014

Popis vykonnych cinnosti :

- upratovanie a cistenie velina ESV:

- vypratavanie Satne, odvoz plechovej skrine a naradia z o obj. 76/B na EBL;
- upratanie a vysavanie pristresku;

- demontazZ lesenia a prevoz na EBL;

- monitoring stien a podlahy;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 136 hod
Pekar Daniel 40 hod
Suchon Milan 40 hod
Pinde$ Zigmund 48 hod
Majernik Andrej 8 hod
Prace mimo KP (kontrola ESV, sprievodné listy):
Zamestnanci — pocet hodin 8 hod
Ing. Kevicky Dusan 8 hod

Dozimetrické prace:
- monitoring PK (podlaha, steny), priprava meracich pristrojov

Zamestnanci — pocet hodin 46 hod
Rau Lubo$ 6,5 hod
Pajersky Pavol 12 hod
Bednar Matus 27.5 hod

Prace mimo KP (vyhodnotenie merani):

Zamestnanci — pocet hodin 9 hod
Pajersky Pavol 4 hod
Rau Lubos 3 hod
Bednar Matus 2 hod

Dokumentacia k pisomnej ziadosti o suhlas na vynatie ESV:
- suhrnné Udaje o mnozZstve a aktivite uloZzenych odpadov, ostatnych odpadov
a odpadov uvolnenych do ZP

Zamestnanci — pocet hodin 40 hod
Ing. BoSnak Michal 32 hod
Ing. Holicka Zuzana 8 hod

Podpis zhotovitela : Fac= »7

Podpis pracovnika NJF SR /2, //
$.Y 20/4




VUIE, a. s. vaje

Celkom za jun 2014:

Y’

Sramovanie vyznacenych miest na podlahe v suteréne, brusenie podlahy;

~ vysavanie stien, podlahy (prizemie + suteren), konstrukcie, odsavania, Zeriavu
a lamp pod stropom;

~ rezanie plastov, vazenie 3 sudov + odber 3 vzoriek (betén, plasty, hadica);

» monitoring podlahy, stien a stropu;

~ Vvysavanie priestoru pristresku, Cistenie okien pristresku;

~ rozobratie a rezanie el. motora, venlilatora a ¢asti frémy a ich uloZzenie do sudov;

~ odvoz 6 sudov (kov, el. kable) na meranie — RADQOS;

~ upratovanie a Cistenie velina ESV,

~ vypratavanie Satne, odvoz plechovej skrine a naradia z o obj. 76/B na EBL;

~ demontaz leSenia a prevoz na EBL;

~ Ciastkové vypracovanie dokumentacie k pisomnej Ziadosti o sthlas na vynatie

ESV z pésobnosti atomového zakona :

~ konecny opis Uzemia JZ a vSetkych prac pocCas vyradovania, porovnanie
predpokladanych a skutocnych udajov, udaje IED a KED

~ preukazanie dosiahnutia cielov vyradovania a splnenie poziadaviek dozornych
organov, porovnanie predpokladanych a skutocnych udajov

~ vyhodnotenie vyradovania porovnanim predpokladanych uUdajov v plane
vyradovania a skutocnych udajov

Vykonne cinnostl 706 hod

InZinierske ¢cinnosti 201 hod

Celkom : 907 hod

-

Podpis zhotovitela : Zwe— =7 o

Podpis pracovnika NJF SR : ,//Q,,_/
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