VUJE, a.s.
Okruzna 5
918 64 Trnava

VLASTNE PRA(;E A SLUZBY
HRADENE Z NJF

Cislo 03/2014/EBL
Utvar: 750
Obdobie: 04/2014

Zapisany v OR Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa, viozka &. 164/T

ICO: 31450474
DIC: 2020392539
IC DPH: SK2020392539

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo Gétu: 6622505027/1111

IBAN: SK5111110000006622505027
BIC:UNCRSKBX

Odberatel

Narodny jadrovy fond na vyrad'ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym
jadrovym palivom a radioaktivhymi odpadmi

Mierova 19

Bratislava 827 15

ICO 30865433
[Cislo zmluvy 7408/00/14 |
Cislo Ziadosti 1/A/VUJE/2014

Nazov zZiadosti:

Vyrad'ovanie JZ Experimentalna bitimenacna linka, obj.¢. 28

Text - popis realizovanych prac a sluzieb MJ Mnozstvo | Jednotkova | Cena celkom
v MJ cena v €/MJ v €

InZinierske ¢innosti

Inziniersky dozor, hlasenia hod 4 4500 € 180,00 €

Vykonné ¢innosti

Vykon fyz. likvid. kompont. a rad. kontrola

Fragmentacia zostavajlcich odpadov z hod 304 4500 € 13 680,00 €

likvidacie hospodarstva brid. kondenzatu v

m.c.21, dekontaminacia povrchov v m.c¢, 21

Demontaz a fragmentacia rozvodov mediii hod 48 4500 € 2 160,00 €

vim.c. 18a

Gamaspektrometricka analyza vzoriek RAO hod 6 4500 € 270,00 €

Spracovanie RAO v JAVYS :

spracovanie RAO - kovové sub 1 36 412,80 € 36 412,80 €

Spolu za prace a sluzhy 52702,80¢€

Prilony: denniky vyk. a inz. ¢innosti, faktura JAVYS

L

Schvalenie

Meno a priezvisko

Ing. Zuzana Holicka
ved. oddelenia pre

ing. Lubomir Chmelik
ved.oddelenia technicko-

Ing. Marian Stubia, CSc.
riaditel divizie radiacne]

technologie ekonomickej podpory | bezpelnosti, likvidacie JZ a
spracovania RAO projektov spracovania RAO
Datum 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 B
Podpis P e ' Oéjziié-—“




VUIJE, a. s. vaje

DENNIK

INZINIERSKYCHA
VYKONNYCH CINNOSTI

APRIL 2014

Vyradovanie JZ VUJE |l. Etapa

Demontaz aktivnej ¢asti technologie EBL v obj. ¢. 28




VUJE, a. s. vaie

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 1.4.2014 —4.4.2014
Popis vykonnych cinnosti:

- demontaZz hlinikového potrubia a izolacie z parného potrubia od ventila P11 po
zasobnik koncentratov a jeho fragmentéacia;
- odber vzoriek z hlinikového plechu, hlinikovej folie a izolacie;
- monitorovanie m. ¢. 21 (podlaha, steny);
- zvazenie sudov s hlinikovym plechom a sklenou vatou:
1. OS—-bez, 52 kg, Dp=11,8 pSv/hod;
2. 0S-0815-R13, 62 kg, Dp=9,3 pSv/hod;
3. OS-bez, 47 kg, Dp=8,1 pSv/hod,;
4. 0S-1386-R12, 50 kg, Dp=9,8 uSv/hod,
5. OS-bez, 61 kg, Dp=8,2 uSv/hod;
- fragmentacia potrubnych trds a pomocnej konstrukcie,
- stavba leSeniavm. €. 21,
- vyrezanie a ulozenie pesl (liate PVC) do MEVA suda;
- sekanie betonového podstavca;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 64 hod
Horvath Vojtech 32 hod
Herich Pavol 32 hod

Dozimetrické prace:
- monitoring PK (podlaha, steny), priprava meracich pristrojov a vyhodnotenie merani

Zamestnanci — pocet hodin 13 hod
Listiak Martin 5,5 hod
Slaninka Alojz 5,5 hod
Pajersky Pavol 2 hod

Gamaspekrometrickd analyza vzoriek plechu, kovu, sklenej vaty:

- & 129-14 — sklena vata (2.4.2014), & 129-14 — hlinikova folia z potrubia
(2.4.2014), &.129-14 — hlinikovy plech (2.4.2014), - priprava vzorky na meranie,
vazenie, zabalenie, meranie gama spektra, vyhodnotenie - 3 x 2 hod.

Zamestnanci — pocet hodin 6 hod
Halama Ladislav 4 hod
Kollarovi¢ova Erika 2 hod

Podpis zhotovitela ; #zz= ===

Podpis pracovnika NJF SR : ’”’ ;




VUJE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 7.4.2014 - 11.4.2014

Popis vykonnych ¢innosti :

- Sramovanie Zelezo-beténového podstavca v m. €. 21 a ulozenie betonovej sute
do 2 ks MEVA sudov;
fragmentacia ocelovej konstrukcie a vystuhy podstavca + palenie;
vyrezanie a ulozenie pesl (liate PVC) do MEVA suda;
frézovanie a brusenie stien vm. €. 21
poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 80 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Herich Pavol 40 hod

Inziniersky dozor:

Zamestnanci - pocet hodin 4 hod
Ing. Kevicky Dusan 4 hod

Podpis zhotovitela : Z&e% =

Podpis pracovnika NJF SR: /7. ( /




VUJE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 14.4.2014 —17.4.2014

Popis vykonnych ¢innosti :

- frézovanie, brusenie a umyvanie stien vm. ¢. 21;

- kontrolné meranie kontaminacie povrchu stien a podlahy;

- omietnutie vyfrézovanych stien;

- brusenie stien, naliatie podlahy po vysekanom zZelezo-betdnovom podstavci;
- Sramovanie a frézovanie podlahy pri jimke;

- brusenie a nater stien;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 72 hod
Horvath Vojtech 32 hod
Herich Pavol 32 hod
Fodora Stanislav 8 hod

Dozimetrické prace:
- monitoring PK (podlaha, steny), priprava meracich pristrojov a vyhodnotenie merani

Zamestnanci — pocet hodin 3 hod
Listiak Martin 1,5 hod
Rau Lubos 1,5 hod

Podpis zhotovitela : Fw=e7 =% =

Podpis pracovnika NJF SR :




VUIE, a.s. va]e

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 22.4.2014 — 25.4.2014

Popis vykonnych ¢innosti :

- demontaz a odvoz lesenia z m. ¢. 21;

- druhy nater stien;

- transport 5ks sudov s hl. plechom a sklenou vatou z EBL na lisovanie do BSC :
1. VPH-8067-VL14, OS-bez, 52 kg, Dp=11,8 uSv/hod;
2. VPH-8068-VL14, 0S-0815-R13, 62 kg, Dp=9,3 uSv/hod:;
3. VPH-8069-VL14, OS-bez, 47 kg, Dp=8,1 uSv/hod;
4. VPH-8070-VL14, 0S-1386-R12, 50 kg, Dp=9,8 uSv/hod;
5. VPH-8071-VL14, OS-bez, 61 kg, Dp=8,2 uSv/hod;

- dobetdonovanie podlahy pri jimke vm. ¢. 21;

- vysavanie a umyvanie podlahy;

- demontaz krycich hlinikovych plechov a sklenej izolacie aich uskladnenie do
2 ks MEVA sudov;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 72 hod
Horvath Vojtech 32 hod
Herich Pavol 32 hod
Fodora Stanislav 8 hod

Podpis zhotovitela : 7 &&= ==~

Podpis pracovnika NJF SR :

ik




VUIE, a. s. vaie

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 28.4.2014 — 30.4.2014

Popis vykonnych ¢innosti :

demontaz krycich hlinikovych plechov a sklenej izolacie a ich ulozenie do MEVA
sudov;
- fragmentacia parného potrubia;
- demontaz hrani¢nych armatur:
e DOWTHERM - trasa DN 25 demontovana v m.¢. 18/a vratane atmatury,
e KONCENRAT RaO na EBL — trasa DN 50 - trasa vm. ¢. 18/a zruSena aj so
spojovacou prirubou (zdemontovana cela pomocna ocelova konstrukcia),
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 48 hod
Horvath Vojtech 24 hod
Herich Pavol 24 hod

Podpis zhotovitela ;  F e =7 =

Podpis pracovnika NJF SR~/




VUIE, a. s. vaje

Celkom za april 2014 :

YV VYV

NYONY Y Y

demontaZ hlinikového potrubia a izolacie z parného potrubia od ventila P11 po

zasobnik koncentratov, jeho fragmentacia a ulozenie do MEVA sudov;

odber vzoriek z hlinikového plechu, hlinikovej folie a izolacie;

monitorovanie m. ¢. 21 (podlaha, steny);

fragmentacia potrubnych trds a pomocnej konstrukcie,

vyrezanie a uloZenie pesl (liate PVC) do MEVA suda;

sekanie, Sramovanie Zelezo-beténového podstavca vm. €. 21 auloZenie

betdnovej sute do 2 ks MEVA sudov; naliatie podlahy po vysekanom zelezo-

beténovom podstavci;

gamaspekrometricka analyza vzoriek plechu, kovu, sklenej vaty

frézovanie, brisenie a umyvanie stien vm. €. 21;

omietnutie vyfrézovanych stien, brisenie stien a ich nater (2x);

Sramovanie a frézovanie podlahy pri jimke + jej vybetonovanie;

transport 5ks sudov s hl. plechom a sklenou vatou z EBL na lisovanie do BSC :

VPH-8067-VL14, OS—bez, 52 kg, Dp=11,8 pSv/hod;

VPH-8068-VL14, 0S-0815-R13, 62 kg, Dp=9,3 uSv/hod;

VPH-8069-VL14, OS-bez, 47 kg, Dp=8,1 pSv/hod;

VPH-8070-VL14, 0S-1386-R12, 50 kg, Dp=9,8 uSv/hod,

VPH-8071-VL14, OS-bez, 61 kg, Dp=8,2 pSv/hod,

demontaz hrani¢nych armatur:

- DOWTHERM — trasa DN 25 demontovana v m.¢. 18/a vratane atmatury,

- KONCENRAT RaO na EBL — trasa DN 50 - trasa vm. ¢. 18/a zrusena aj so
spojovacou prirubou (zdemontovana cela pomocna ocelova konstrukcia);

Vykonneé ¢innosti : 358 hod
Inzinierske ¢innosti © 4 hod

Celkom : 362 hod

Podpis zhotovitela P e '

Podpis pracovnika NJF SR :




