VUJE, a.s.
Okruzna 5
918 64 Trnava

VLASTNE PRAQE A SLUZBY
HRADENE Z NJF

Cislo 04/2014/ESV
Utvar: 750
Obdobie: 05/2014

Zapisany v OR Okresného sudu Trnava, oddiel: Sa, vioZka &. 164/T

ICO: 31450474
DIC: 2020392539
IC DPH: SK2020392539

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo Gétu: 6622505027/1111

IBAN : SK5111110000006622505027
BIC : UNCRSKBX

Odberatel

Narodny jadrovy fond na vyrad’'ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym
jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi

Mierova 19

Bratislava 827 15

ICO 30865433
[Eisio zmiuvy 7408/00/14 |
Cislo Ziadosti 2/A/VUJE/2014

Nazov Ziadosti:

Vyrad'ovanie JZ Experimentalna spalovna, obj.¢. 76/B

Text - popis realizovanych prac a sluzieb MJ Mnozstvo | Jednotkova | Cena celkom
v MJ cena v €/MJ v €

InZinierske €innosti:

InZiniersky dozor sprievodné listy, hlasenia hod 79 45,00 € 3 555,00 €

Vykonné c¢innosti:

Vykon fyz. likvidacie komp. a rad. kontrola

Demontéaz a fragmentacia odpadového potrubia, hod 38 45,00 € 1710,00€

vyrezanie a fragmentéacia nerezovej ¢asti

odpadovej jimky

Dekontaminacia povrchov v obj. 76/B - vysavanie

zostavajucich konstrukcii (sucasti stavby hod 490 45 00€| 22 050,00€

obj. 76/B), frézovanie stien a podlahy

Monitorovanie povrchov v obj. 76/B vratane hod 150 45,00 € 6 750,00 €

analyzy vzoriek jadrovych odvrtov

Charakterizacia RAO : gamaspektr. analyza hod 15 45,00 € 675,00 €

Spracovanie RAO v JAVYS :

spracovanie RAO - kovové t 1,243 24 019,00 €] 2985562¢€

spracovanie RAO - spalovanie t 0,092 73 136,00 € 6 728,51€

Spolu za prace a sluzby 71 32413 €

Prilohy: denniky inZ. a vykon. ¢innosti, faktary JAVYS

Schvalenie

Meno a priezvisko Ing. Zuzana Holicka

ved. oddelenia pre

Ing. Lubomir Chmelik
ved.oddelenia technicko-

Ing. Marian Stubna, CSc.
riaditel divizie radiacne;

technologie ekonomickej podpory bezpecénosti, likvidacie JZ a
spracovania RAO projektov spracovania RAO
Datum 31.06.2014 31.05.2014 31,05.2014
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VUIE, a. s.

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 1.5.2014 - 8.5.2014

Popis vykonnych €innosti :

- brusenie podlahy a stien v suteréne;

- vyburanie beténu okolo cementaéného zariadenia;
- monitorovanie podlahy a stien v suteréne,

- dekontaminacia oznacenych pléch podlahy astien v suteréne,

betdnovej sute do MEVA sudov;
- rezanie kontaminovaného potrubia, ¢erpanie vody z jimky do sudov;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 112 hod
Pekar Daniel 32 hod
Pinde$ Zigmund 40 hod
Suchon Milan 40 hod

Dozimetrickeé prace:

- monitoring PK (podlaha, steny), priprava meracich pristrojov

Zamestnanci — po¢et hodin 9 hod
Rau Lubos 4.5 hod
Listjak Martin 1,5 hod
Pajersky Pavol 3 hod
Prace mimo KP (vyhodnotenie merani):
Zamestnanci — pocet hodin 6,5 hod
Pajersky Pavol 3 hod
Bednar Matus 3,5 hod
Inziniersky dozor (riadenie, hlasenia):

Zamestnanci - pocet hodin 22 hod
Ing. Kevicky Dusan 6 hod
Ing. Holicka Zuzana 8 hod
Ing. Michal Bosnak 8 hod

Podpis zhotovitela : 7=~ = =
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VUIE, a. s.

vdje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 12.5.2014 - 16.5.2014

Popis vykonnych cinnosti :

- Cistenie a dekontaminacia jimky, Cerpanie vody a kalu do sudov

- rezanie potrubia a nalozenie do suda,;
- Sramovanie betdnu a naloZenie do suda;

- vyrezanie a vybratie jimky,

- demontaz Zelezného ramu jimky a fragmentacia nerezovej Casti jimky;
- odber vzoriek zo sudov (1-5) — prach, beton, pesl;

- monitorovanie stien a stropu v suteréne;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin

112 hod

Pekar Daniel
SuchothiIan
Pindes Zigmund

40 hod
32 hod
40 hod

InZiniersky dozor (riadenie, sprievodné listy, nakupy, bilancie):

Zamestnanci - pocCet hodin

34 hod

Ing. Kevicky Dusan
Ing. Holicka Zuzana
Ing. Bosnak Michal

Dozimetrické prace:

4 hod
16 hod
14 hod

- monitoring PK (podlaha, steny), priprava meracich pristrojov

Zamestnanci — poéet hodin

6 hod

Rau Uubo$
Slaninka Alojz

3 hod
3 hod

Gamaspekrometricka analyza vzoriek prachu, beténu, pesl:

- ¢.161/14 — sud ¢. 1 (14.5.2014), ¢. 162/14 — sud €. 2 (14.5.2014), ¢. 163/14 —
sud ¢. 3 (15.5.2014), &. 171/14 — sud ¢. 4 (16.5.2014), ¢. 172/14 — sud ¢. 5
(16.5.2014) - priprava vzorky na meranie, vazenie, zabalenie, meranie gama

spektra, vyhodnotenie - 5 x 3 hod.

Zamestnanci — pocet hodin

15 hod

Halama Ladislav
Kollarovic¢ova Erika

Podpis zhotovitela : -~ ©

Podpis pracovnika NJF SR: 7% C./
lo 06 . 20 1%

9 hod
6 hod




VUIE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 19.5.2014 — 23.5.2014

Popis vykonnych ¢éinnosti :

vypratanie a vysavanie suterénu;

montaz leSenia, fragmentacia nasypky cementu;

vysavanie vrchného podlazia a monitorovanie podlahy;

priprava + balenie CZ na prepravu do HVB;

monitorovanie podlahy a stien + odber 4 hibkovych vzoriek (jadrovych odvrtov)
z podlahy vrchného podlazZia;

transport CZ do HVB (m. ¢. 44-4);

brasenie oznacenych miest na podlahe, Cistenie a vysavanie podlahy pristresku;
monitorovanie podlahy suterénu:;

poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 128 hod
Pekar Daniel 32 hod
Suchon Milan 24 hod
Pincek Miroslav 8 hod
Pinde$ Zigmund 32 hod
Bosnak Michal 32 hod

Prace mimo KP (Skolenie, vySetrenie — fast scan):

Zamestnanci — pocet hodin 18 hod
Suchon Milan (Skolenie) 7 hod
Pinde$ Zigmund (8kolenie) 7 hod
Suchon Milan (vySetrenie) 1 hod
Pinde$ Zigmund (vySetrenie) 1 hod
Pekar Daniel (vySetrenie) 1 hod
Bosnak Michal (vysetrenie) 1 hod

Dozimetrické prace:
- monitoring PK (podlaha, steny), priprava meracich pristrojov

Zamestnanci — pocet hodin 45 hod
Rau Lubos 17,5 hod
Slaninka Alojz 7,5 hod
Listjak Martin 5,5 hod
Pajersky Pavol 9 hod

Bednar Matus 5.5 hod




VUIE, a. s. vaie

Prace mimo KP (vyhodnotenie merani, gamasp. analyza jadrovych odvrtov):

Zamestnanci — poc¢et hodin 16 hod
Bednar Matus 8 hod
Rau Lubos 4 hod
Slaninka Alojz 4 hod

Inziniersky dozor (hlasenia, sprievodné listy, spracovavanie udajov):

Zamestnanci - pocet hodin ‘ 18 hod

Ing. Kevicky Dusan 4 hod

Ing. Holicka Zuzana 6 hod

Ing. Bosnak Michal 8 hod
A
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VUIE, a. s.
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POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 26.5.2014 — 30.5.2014

Popis vykonnych €innosti :

- $ramovanie, brusenie a vysavanie podlahy vrchného podlazia;
- vysavanie a dekontaminacia schodiska do suterénu;

- brusenie podlahy pristresku, Sramovanie vyznacenych pléch podlahy pristresku;
- odber vzorky zo suda ¢. 6 (betdn, pesl);

- brusenie schodiska;

- vysavanie stien a konstrukcii na stenach;

- monitorovanie suteréenu;
- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — poéet hodin

158 hod

Pekar Daniel
Suchon Milan
Pincek Miroslav
Pinde$ Zigmund
Bosnak Michal

Dozimetrické prace:

40 hod
24 hod
16 hod
38 hod
40 hod

- monitoring PK (podlaha, steny), priprava meracich pristrojov

Zamestnanci — poéet hodin

28 hod

Rau Lubos

Slaninka Alojz
Pajersky Pavol
Bednar Matus

6 hod

5,5 hod
6,5 hod
10 hod

Prace mimo KP (vyhodnotenie merani, gamasp. analyza jadrovych odvrtov):

Zamestnanci — poéet hodin

39,5 hod

Pajersky Pavaol
Rau Lubos
Slaninka Alojz
Listjak Martin
Bednar Matus

InZiniersky dozor (riadenie, hlasenia):

Zamestnanci - pocet hodin

8 hod
10,5 hod
4 hod

15 hod
2 hod

5 hod

Ing. Zuzana Holicka

s s
Podpis zhotovitela : A

Podpis pracovnika NJF SR :

5 hod




VUIE, a. s. vaje

Celkom za maj 2014:

brisenie podlahy a stien v suteréne, Sramovanie vyznacenych miest na podlahe;
vybUranie beténu okolo cementaéného zariadenia;

rezanie kontaminovaného potrubia, ¢erpanie vody z jimky do sudov;

Cistenie a dekontaminacia jimky, vyrezanie a jej vybratie, demontaz zelezného
ramu jimky a fragmentacia nerezovej casti jimky;

odber vzoriek zo sudov (1 az 8) — prach, betdn, pesil;

monitorovanie stien a stropu v suteréne, spracovanie udajov a analyza vzoriek
jadrovych odvrtov;

vypratanie a vysavanie suterenu;

montaz leSenia, fragmentacia nasypky cementu,

monitorovanie podlahy a stien + odber 4 hibkovych vzoriek z podlahy vrchného
podlazia;

transport CZ do HVB (m. €. 44-4);

brusenie oznacenych miest na podlahe, Cistenie a vysavanie podlahy pristresku;
Sramovanie, brisenie a vysavanie podlahy vrchného podlazia;

vysavanie, dekontaminacia schodiska do suterénu a brusenie schodiska;
gamaspektrometricka analyza odobratych vzoriek (prach, beton, pesl);

vysavanie stien a konstrukcii na stenach.
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Vykonne cinnosti © 693 hod
InZinierske éinnosti 79 hod

Celkom : 772 hod
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