VUJE, a.s.
Okruzna 5
918 64 Trnava

VLASTNE PRACE A SLUZBY
HRADENE Z NJF

(?islo
Utvar:
Obdabie:

04/2014/EBL
750
05/2014

Zapisany v OR Okresného sudu

Trnava, oddiel: Sa, viozka ¢. 164/T

ICO: 31450474
DIC: 2020392539
IC DPH: SK2020392539

Bankove spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo uétu: 6622505027/1111
IBAN: SK5111110000006622505027
BIC:UNCRSKBX

Odberatel

Narodny jadrovy fond na vyrad'ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym
jadrovym palivom a radioaktivnymi odpadmi

Mierova 19

Bratislava 827 15

IO 30865433
[Cislo zmluvy 7408/00/14 |
Cislo ziadosti 1/AIVUJE/2014

Nazov zZiadosti:

Vyrad'ovanie JZ Experimentalna bitimenacna linka, obj.¢. 28

Text - popis realizovanych prac a sluzieb MJ Mnozstvo | Jednotkova | Cena celkom
v MJ cena v €/MJ v €

Inzinierske éinnosti

Inziniersky dozor, hlasenia hod 2 45,00 € 90,00 €

Vykonné &innosti

Vykon fyz. likvid. kompont. a rad. kontrola

Demontaz a fragmentacia rozvodov mediii hod 310 45,00 € 13 950,00 €

vme 18a

Demontaz a fragmentacia komponentov

v m.c. 19 : Casti plosiny, zabradlia, nadrze dowth,

demontaz a fragmentacia ¢asti zasobnika

koncentratu 2,8 m3

Spracovanie RAO v JAVYS :

spracovanie RAQ - lisovanie t 0,303 30 905,00 € 9 364,22 €

spracovanie RAO - lisovanie t 0,388 30 805,00 € 11 991,14 €

Priamy material 198,00 €

Spolu za prace a sluzby 35 593,386 €

Prilohy: denniky vyk. a inz. €innosti, faktury JAVYS, JOMA

Schvalenie

Meno a priezvisko

ing. Zuzana Holicka
ved. oddelenia pre

Ing. CLubomir Chmelik
ved.oddelenia technicko-

Ing. Marian Stubna, CSc.
riaditel divizie radiacne]

SPE 2

AL A

technologie ekonomickej podpory bezpectnosti, likvidacie JZ a
spracovania RAO projekiov spracovania RAO
Datum 31.05.2014 31.05.2014 31.05.2014
Podpis
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Vyradovanie JZ VUJE |l. Etapa

Demontaz aktivnej Casti technologie EBL v obj. C. 28




VUJE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 1.5.2014 - 8.5.2014

Popis vykonnych €innosti:

- fragmentacia parného potrubia, kondenzatného potrubia, poistnych ventilov,
pomocnych konstrukcii (konzoly) a dalSieho prislusenstva;

- demontaz parného potrubia v m. €. 18a;

- fragmentacia hlinikovych plechov obalenych sklenou vatou;

- demontaz, odvoz a uskladnenie lesenia;

- vazenie a meranie davkového prikonu 8 ks MEVA sudov s lisovatelnym odpadom
(hlinikové plechy + sklena vata)z m. €. 18a,

- dekontaminacia parného a kondenzaéného potrubia z m. ¢. 18a a jeho uloZenie do
MEVA sudov;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 80 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Herich Pavol 40 hod
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VUJE, a. s. vaie

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 12.5.2014 — 16.5.2014

Popis vykonnych ¢innosti :

dekontaminacia poistnych ventilov, kondenzaénych prirubovych hrncov,
pomocnych konstrukcii (zavesy, tiahla, podpery);

vysavanie podlahy + nater podlahy v m. €. 21 epoxidovou farbou (2x);

dovoz 2 ks 2EM-01 kontajnerov ¢. 14 a €. 132;

fragmentacia nadrze DW2 — vnutorny plast a jej uloZenie do kontajnera €. 14 —
nerez;

transport 8 ks s lisovatelnym odpadom VPH-8072-VL14 az VPH-8079-VL14
(hl. plechy + sklené vata) z EBL do BSC (14.5.2014);

fragmentacia nosného ramu modulovej nadrze a ulozenie do kontajnera €. 132 —
Cierna ocel;

poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 80 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Herich Pavol 40 hod

Inziniersky dozor:

Zamestnanci - pocet hodin 2 hod

Ing. Kevicky Dusan 2 hod

-
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VUIJE, a.s. vaje |

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 19.5.2014 — 23.5.2014

Popis vykonnych €innosti :

- uvolnenie (rezanie, palenie) zasobnika koncentratov 2,8 m® zrdmu nosnej
konstrukcie;

- fragmentacia schodov k zasobniku koncentratov, demontadz davkovacieho
¢erpadla RA koncentratov;

- fragmentacia nosnej ocelovej konstrukcie vm. €. 19, demontaz 3 ks gulovych
ventilov so servopohonom — R4, R5, R7;

- dekontaminacia ocelovej konétrukcie z m. ¢. 19 a jej uloZzenie do MEVA suda;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 64 hod
Horvath Vojtech 32 hod
Herich Pavol 32 hod

Prace mimo KP (leSenarske $kolenie, vySetrenie — fast scan):

Zamestnanci — poc€et hodin 16 hod
Horvath Vojtech (Skolenie) 7 hod
Herich Pavol (skolenie) 7 hod
Horvath Vojtech (vySetrenie) 1 hod
Herich Pavol (vysetrenie) 1 hod

-
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VUIE, a. s. vaje

POPIS CINNOSTI, PRACOVNICI,
ODPRACOVANE HODINY

Obdobie : 26.5.2014 — 30.5.2014

Popis vykonnych ¢innosti :

- dekontaminacia ocelovej konstrukcie a odvoz 1 ks MEVA suda s konstrukciou na
RADOS;

- fragmentacia zasobnika koncentratu 2,8 m® (nerez) — rezanie dna zasobnika a
vonkajsieho oplastenia;

- zametanie a vysavanie podlahy;

- poriadok na pracovisku.

Zamestnanci — pocet hodin 70 hod
Horvath Vojtech 40 hod
Herich Pavol 30 hod

Podpis zhotovitela : 77 =% * -

Podpis pracovnika NJF SR : U/-I.i.léif,’/




VUJE, a.s. vqliee

Celkom za maj 2014 :

> kompletna demontaz a fragmentacia parného potrubia, kondenzaéného potrubia,
poistnych ventilov, pomocnych konstrukcii (konzoly);

» dekontaminacia parného a kondenzac¢ného potrubia a jeho uloZenie do MEVA
sudov

» fragmentacia hlinikovych plechov obalenych sklenou vatou;

» demontaZz, odvoz a uskladnenie lesenia;

> dekontaminacia poistnych ventilov, kondenzagnych prirubovych hrncov,
pomocnych konstrukcii (zavesy, tiahla, podpery);

» vysavanie podlahy + nater podlahy v m. €. 21 epoxidovou farbou (2x);

» dovoz 2 ks 2EM-01 kontajnerov €. 14 a ¢. 132;

» fragmentacia nadrze DW2 — vnUtorny plast a jej ulozenie do kontajnera €. 14 —
nerez;

> transport 8 ks s lisovatelnym odpadom (hl. plechy + sklena vata) z EBL do BSC
(14.5.2014):

1. VPH-8072-VL14, 0S-2528-R13, 40 kg, Dp=0,30 puSv/hod,
2. VPH-8073-VL14, 0S-1322-R11, 43 kg, Dp=0,25 uSv/haod,

VPH-8074-VL14, 0S-2527-R13, 39,5 kg, Dp=0,28 pSv/hod,

VPH-8075-VL14, 0S-2501-R13, 45 kg, Dp=0,38 puSv/hod,

VPH-8076-VL14, OS-bez, 51 kg, Dp=0,67 pSv/hod,

. VPH-8077-VL14, 0S-2531-R13, 42 kg, Dp=0,18 uSv/hod,

. VPH-8078-VL14, 0S-2583-R13, 52 kg, Dp=0,27 uSv/hod,

. VPH-8079-VL14, OS-bez, 44 kg, Dp=0,72 uSv/hod,;

> fragmentaola nosného ramu modulovej nadrze a uloZenie do kontajnera ¢. 132 —
¢ierna ocel;

» uvolnenie (rezanie, palenie) zasobnika koncentratov 2.8 m> zrdmu nosnej
konstrukcie, fragmentacia schodov k zasobniku koncentratov, demontaz
davkovacieho ¢erpadla RA koncentratov;

~ fragmentacia zasobnika koncentratu 2,8 m® (nerez), nosnej ocelovej konstrukcie
vm. &. 19, demontaz 3 ks gulovych ventilov so servopohonom — R4, R5, R7;

» dekontaminacia ocelovej konétrukcie z m. €. 19 a jej uloZzenie do MEVA suda;

® N OO

Vykonne ¢innosti . 310 hod
InZinierske ¢innosti : 2 hod

Celkom : 312 hod

Podpis zhotovitela : #77¢ =< e

Podpis pracovnika NJF SR : @r/'f: g7
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