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821 02 Bratislava

VLASTNE PRACE A SLUZBY
HRADENE Z NJF

Cislo dokladu: 10/05/2014

Utvar:
Obdobie:

3xxx
september

Zapisana v OR Okres. sudu Brat

islava I, odd.: Sa, vloZzka ¢. 4649./B

[CO: 35946024

IC DPH: SK 2022036599
DIC: 2022036599

Konstantny symbol:

Bankové spojenic: Tatra banka
Cislo uctu: 2629106127/1100

QOdberatel’

Narodny jadrovy fond na vyrad'ovanie jadrovych zariadeni a na nakladanie s vyhoretym jadrovyn
palivom a radiaktivnymi odpadmi

Mierova 19

Bratislava 827 15
ICO 30865433
[Cislo zmluvy 30000170

Cislo Ziadosti

05/A/12/JAVYS, dodatok ¢. 3

Nazov ziadosti:

Vyrad’ovanie JE V-1 - I. etapa

Text - popis realizovanych prac a sluzieb Ml Mnozstvo Jednotkova | Cena celkom
v MJ cena v €/MJ v €
Riadenie projektov vyrad’ovania JE V-1
’ Nh 8 724,81 52,40 457 180,04
Ucet 648710 - Dotacia z BIDSF DO -138 889,10
Spolu za priace a sluzby 318 290,94
Prilohy:
Doklady: 9/3000/2014
9/3010/2014
9/31xx/2014
9/32xx/2014
9/0010/2014
ucet 648710
Schvalenie
Ing. Kudla¢ LCubos Ing. Kral Dubomir Ing. Anton Masar
veduci odboru veduci sekcie riaditel’ divizie ekonomiky
plan.,control.a kalk. ekonomiky a sluzieb
Datum 17 10, 0% 17 10/ 901 v 10, 201
Podpis V/ /S //
/4 by / 44
‘Ifnf

/




Doklad o vykonani viastnych prac a sluzieb pri vyrad'ovani JE V1

Jadrovd g vyrad’ovacia spolotnost’, s,
TomaSikova 12

821 02 Bratislava

Manazér projektov - vyrad’ovania V1

Cislo dokladu

Ulivar cs.::

Obdobic| Scptember 2014

Cislo zmluvy/Ziadost NJF

05/A/2/IJAVYS-Dodatok .3 4 Odberatel NJF
Nazov zmluvy Vyrad'ovanie JE V1 - L etapa - Riadenic projektov vyrad'ovania JE VI
NS KO
, Text - popis realizovanych prac a sluzieb vyrad'ovania JE V1
0010 18 201
Vseobecny manaZment projektu vyradovania V1
Koordinacia ¢innosti pn priprave projektov BIDSF
Vyhodnocovanie realizacie BIDSF projektov
Prerokovanie materialov BIDSF na FPoGR
Frezentacia projektov BIDSF v ramct PR akbvit a procesov EIA
Komplexné rladenie projekiov BIDSF v ublasti demontaZe a demolacie stavebnych objeklov v ramci 1 etapy <<Eq.c<mm_m JEVTL o ]
chladiacich vezi Cerpacej stanice chiadiacej vody 2 dalich neaktivnych stavebnych objektov JE V1
Friprava podkladov na MH SR k ziskaniu daldich financénych prestriedkov 7 rozpoctu EU na financovanie vyradovania JE V1
Navrn napravnych opalreni pre planovanie financovania vyradovania JE V1
Dodrzanie strategie a planov cbstaravania projektov odstavenia JE V1
Odborny vykiad médam  Tladove spravy
Pocet odpracovanveh hodin v prilohe ¢ 1 - hodin
Vstavil * Podpis Schvalil / Podpis Overil (zdastupea NI Podpis E
Pric/visko @ meno Ing. Peter Granik Ing. Peter Ciznar Ing. Pavel Hekel et
[atum

702004

7.92014

06 10 954G




Doklad o vykonani viastnych prac a sluzieb pri vyradovani JE V1

Jadrova a vyrad’ovacia spoloénost’, a.s.
Tombdikova 22
321 02 Bratislava

Divizia vyrad’ovania V1 a PMU

Cislo dokladu

Utvar

3000

Obdobie| 1.9.2014-30.98.2014

NS

3000

Text - popis realizovanych prac a sluzieb

Cislo zmhuvy/Ziadost NJF 5/A/12/JAVYS dodatok 3 . O&uaqmﬁ_._ NJF
Nazov zmluvy/ziadost” NJF Vyrad'ovanie JE VI - L etapa - Riadenie projektov vyradovania JE V1
KO

vyrad’ovania JE V1

Koordindcia. vvpracovanie dokumentu Detailed Decommissioning Plan

Vicobecny manazment projektu vyrad'ovania V1

Priprava dalsej financne| podpory pre vyradovanic IE VI

Koordinacia ¢innosti medzi diviziou 3000 a ostatnymi Gtvarmi JAVYS pri priprave a realizact
projeklov BIDSE

Koordinacia realizacie projektov BIDSF a vyhodnocovanie realizacie

Priprava obstaravania pre 7. etapu sluZieb Konzultanta PMU

Podet odpracovanych hodin v prilohe & 1

Vystavil / Podpis

Schvalil / Podpis

Overil (zdstupca NJF ) / Podpis

Priczvisko @ meno

Zuzana Kabatova

Ing. Anton Masar

ing. Pavel Hekel Qm%\\b e

Datum  09.10.2014

s S

20/Y




Doklad o vykonani vlastnych prac a sluzieb pri vyrad'ovani JE V1

Jadrovi a vyrad'ovacia spolofnost’, a.s.

Tomatikova 22 Odbor manazmentu BIDSF

821 02 Bratislava

Cislo dokladu

Utvar 3010

Obdobie| september 2014

Cislo zmluvy/Ziadost' NJF 5/A/12/JAVYS dodatok ¢ 3

Odberatel’

NJF

Jons

Nazov zmluvy/zZia

dost’ NJF Vyrad'ovanie JE V1 - L. etapa - Riadenie projektov vyrad’ovania JE V1

NS

Text - popis realizovanych pric a sluzieb

KO

MnoZstvo

vyrad’ovania JE V1

18 201

3010

Vydanie technickej dokumentacie PMU: A1.7 - Sat'azné podklady, rev.1, vyd. 2, D4.2 - Technicka
$pecifikacia, rev. 0. vyd. 1. C9.4 - Technické 3pecifikdcia, rev. 1. vyd. 3, Mesac¢na sprava o postupe
projektu A1.6. D4.3A - Sutazné podklady. rev. |, vyd. I, D2 - Dodatok ¢. 2 k zmluve BIDSF
projektu D2 (ako evidencia obchodného tajomstva), Grantova zmluva GAO16L (ako evidencia
obchodného tajomstva), Grantova zmluva GAO19H (ako evidencia obchodného tajomstva),
Grantova zmluva GA013D (ako evidencia obchodného tajomstva). Grantova zmluva GA023 (ako
evidencia obchodného tajomstva), C15-A - Zmluva BIDSF projektu C15-A (ako evidencia
obchodného tajomstva), DO - Identifika¢ny harok projektu, rev. 0, vyd. 7, Priprava ukon¢enych
BIDSF projektov na odovzdanie do priru¢ného registraturneho strediska JAVYS, Sprava priru¢ného
registraturneho strediska PMU (zakladanie a skartacia dokumentacie), Ukladanie dokumentacie na
server a ich evidencia, evidencia koreSpondencie (interné oznamenia, listy), RieSenie 1T problémov,
Priprava oboznamovacich listov na dokumentaciu riadenia. ktora bola vydana v mesiaci August
2014, Zaslanie komunikéacie medzi JAVYS. a.s. a Konzultantom PMU v mesiaci August 2014
zastupcovi EBOR, Priprava podkladov do mesacnej spravy o postupe projektu Al.6 za mesiac
August 2014, Priprava vykazu NJF za mesiac September 2014.

Riadenie projektu DO - priprava mesacnych vykazov a kontrola za JAVYS, a.s.. Vypracovavanie
Identifikaéného harku projektu DO na rok 2015.

Riadenie projektu A1.6 - Kontrola faktar, Kontrola a pripomienkovanie ¢asovych vykazov
persondlu, Kontrola a schvalovanie "HOSR". Organizacia ¢iastkovych dodavok v ramcei dodavky
D15b "Implementacia Tréningového planu", Organizovanie Mesac¢ncho stretnutia o postupe
projektu, Priebezné metodické usmernovanie odbornych Gtvarov pri pineni Zmluvy o poskytovani
konzultaénych sluzieb.




Doklad o vykonani vlastnych prac a sluzieb pri vyrad'ovani JE V1

3010

Preklady - C14 - Interné oznamenie, C17.1 - Interné oznamenie. DO - Identifikacny harok projektu,
D4.2 - pripomienky a komentare k pripomienkam. D4.2 - doplnenie do technickej Specifikacie,

B8.2 - Sprava o ukonceni projektu, A1.6 - Systém riadenia dokumentacie PMU - zapracovanie
pripomienok, A 1.6 - Sprava o ukonCeni projektu - pripomienky. DI 2 - List do Eurépskej banky,
C17.1 - List na firmu HANT, A6-B8 - List na firmu Chladiace veze Bohunice. A1.7 - List - SutaZn¢
podklady, AS-A2 - List na firmu EFACEC, D3.1A - List - Ponuka BOZP, D3.3 - List na firmu EZ
Elektrosystémy, A1.6 - List na Konzultanta PMU, D1.2 - List na firmu Chemcomex. 9.4 - Cennik
za spracovanie RAO, D2 - Vyjadrenie UJD SR, A3A - Sankcie firmy PKE, Finan¢né vysledky,
Material do porady generalneho riaditel’a, Spaloviia RAO - popis, Spréva o spalovani IRAO,
Prevadzkova dokumentacia - Ukladanie do kontajnerov, A1.7 - TImo&enie na rokovani

1 130, 00 Mh
A vy
Al
Vystavil / Podpis Schvalil / Podpis Overil (zastupca NJF ) / Podpis 4
Priezvisko a meno Ing. Andrea Balogova Ing. Martina Borakova Ing. Pavel Hekel \Nw h /
{ £ £ [ S

Datum 07.10.2014

2olh

09 10,




Doklad o vykonani vlastnych prac a sluzieb pri vyrad'ovani JE V1

Jadrova a vyrad’ovacia spolotnost, a.s.
Tomaiasikova 22
821 02 Bratislava

Sekcia planovania vyrad’ovania V1

Cislo dokladu

Utvar 3100

Obdobie| september 2014

Cislo zmluvy/Ziadost NJF

5/A/12/JAVYS dodatok €. 3

Odberatel’

NJF

Nazov zmluvy/ziadost’ NJF

Vyrad’ovanie JE V-1 - L. etapa

NS

Text - popis realizovanych prac a sluzieb

KO

MnoZstvo

vyrad’ovania JE V1

MJ v MJ

;1o NS

-,
[

¢

11 710

3100

AS5-A3 - hodnotenie pontk, C15-A . C9.4 -komunikécia s EBOR ohl'adom vysledkov hodnotiacej spravy, D3.1B -
priprava sitaznych podkladov a komunikacia s EBOR ohl'adom predkvalifikacného dokumentu, D1.2 - komunikécia s
EBOR ohladne znenia dodatku €. 2 k zmluve, D4.4A - priprava sitaznych podkladov, D3.4A - negociacie s
uchadzacom k zmluve, D4.3A - sfinalizovanie sut’aznych podkladov, zaslanie na udelenie sthlasu do EBOR, ziskanie
sthlasu EBOR k sutaznym podkladom, A1.7 - schvilenie sit'aznych podkaldov v EBOR a JAVYS, zaslanie sataZznych
podkladov vybranym uchadzatom zaradenych do uzsicho vyberu, riadenie obstardvacieho procesu. ogranizacia
predsttaznej konferencie, D2.1 - priprava sitaznych podkladov a pripomienkovanie technickej Specifikacic, B6.6A -
priprava vyzvy na prejavenic zaujmu a sttaznych podkladov. D4.4B - priprava predkvalifikaéného dokumentu, D4.1 -

priprava sutaznych podkladov, pripomienkovanie dokumentu DDP, tprava ISDC. finalizécia PIS D4.4C.

N B4478




Doklad o vykonani viastnych prac a sluzieb pri vyrad'ovani JE V1

3110

A1.6 — Pripomienkovanie Final Contract Report k projektu - zmluva s konzultantom K PMU, Konzultacie a pripomienkovanic
podkladov k Dodatku €. 4 ku zmluve s konzultantom K PMU/ AL1.7 - Kontrola Zadania (ToR) A1.7 a sataznych podkladov (RfP) pre
obstaranie sluzich Konzultanta PMU na 7. Etapu / A5-A3 - Hodnotenie ponik uchadzadov ako &len hodnotiacej komisie / C9 4
Podrobnejsie rozloZenie nikladov projektu a nakladov na spracovanie RAQ v projekte do sthrnnej Struktary ISDC pre DDP / Cl4 —
Spoluprica pri upresiiovani vstupnych dét pre pripravu Technickej $pecifikacie projektu a spracovania RAO v projekte / D1.2 - Giéast’ na
mesaénom stretnuti (25.9.2014), pripomienkovanie mesaénej spravy a jej prerokovanie / D3.4 - Pripomienkovanie projektove)
dokumentacie v ramei projektu D3.4: Hodnotenie rizik projektu, Plan demolaénych prac, Plan ochrany 7P, Podrobny plan prac / D4.1 -
Podrobnejiie rozlozenie nakladov projektu a nikladov na spracovanie RAO v projekte do suhrnnej Struktiry ISDC pre DDP / D4.4A1 -
Kontrola pripomienck do TS, rev.1 / D4.4C — Finalizacia P1S-u (zapracovanie zavereénych pripomienok EBOR do dokumentu) / DO —
spolupraca pri priprave podkladov pre PIS, pripomienkovanie PIS / IPBTS - Pripravaa organizdcia rokovani - "T{Zdenny" mitng v SK-
jazyku a EN-jazyku / Ugast’ na "TyZdennych" mitingoch v SK-jazyku a EN-jazyku / Tvorba a distribtcia spravy "Stav projektov" pre
"Tyzdenny" miting / Spracovanie pripomienok k sprave "Stav projektov"/ Aktualizacia harmonogramov stavu projektov v IPBTS podla
informacii z "Tyzdenného" mitingw/ DDP — procesné zabezpetenie aktualizécie cenoveho odhadu nékladov na vyrad'ovanie JE V1
(Detailny plan vyrad'ovania JE V1), priprava podkladov pre aktualizdciu 6. a 7. kapitoly / ISDC vyrad'ovania V1 - Aktualizicia udajov
podla ISDC pre vybrané BIDSF projekty (pre Detailny plan vyrad'ovania). (fast na Skoleni / Projektové timy — aktualizicia
projektovych timov / Konferencia MAAE - Priprava konferencie JAVYS spoluorganizovane] MAAE, ktoré sa uskutotni v novembri
2014 (poziadavka na obstaranie sluZieb, atd’ ...} / AWP 2014 — uprava dokumentu { Material PGR — priprava materialu na poradu GR a
zasadnutie Predstavenstva | Schvalenie dokumentu Detailny plan vyradovania JE V1 / Grantové dohody — GA023. 016E, 013D, 019H -
Zabezpetenie podkladov pre podpis grantovych dohdd a zabezpecenie ich podpisu, zabezpecenie podkladov pre vypracovanie
dokumentu "Pravne stanovisko" k vybranym grantovym dohodém / PP Prezentacia - Priprava PP Prezenticie pre navitevu 4 zastupeov
Eurdpskej komisie (22.-23.10.2014)

1990,00




Doklad o vykonani viastnych prac a sluzieb pri vyrad'ovani JE V1

3120

A5-A3 - hodnotenic ponuk, C15-A - ziskanie sthlasu EBOR k zneniu zmluvy, schvilenie znenia zmluvy v JAVYS,
podpis zmluvy oboma zmluvnymi stranami, C9.4 -komunikécia s EBOR ohl'adom vysledkov hodnotiacej spravy, D3.1B -
priprava sutaznych podkladov a komunikacia s EBOR ohl'adom predkvalifikaéného dokumentu, D1.2 - komunikdcia s
EBOR ohl'adne znenia dodatku &. 2 k zmluve, D3.3 - negocidcie so zhotovitelom ohl'adom predmetu dodatku ¢ 3 D4.4A
priprava sitaznych podkladov, B6.4A - komunikdcia s EBOR ohl'adom projektu, C7-B - komunikécia s doddvatel'om a
EBOR ohl'adom dodatku ¢.1. priprava nového znenia dodatku, ziskanie sihlasu EBOR k zneniu dodatku, D2 - schvilenic
dodatku k zmluve v EBOR a JAVYS,podpis dodatku oboma zmluvnymi stranami, D3.4A - negocidcie s uchddzatom k
zmluve, D4.3A - sfinalizovanie sutaznych podkladov, zaslanie na udelenie stihlasu do EBOR, ziskanie sthlasu EBOR k
sitaznym podkladom, A1.7 - schvilenie sttaznych podkaldov v EBOR a JAVYS, zaslanie sit'aznych podkladov
vybranym uchadza¢om zaradenych do uzicho vyberu, riadenie obstardvacicho procesu, ogranizdcia predsataZnej
konferencie, D2.1 - priprava sitaznych podkladov a pripomienkovanie technickej Specifikcie, B6.6A - priprava vyzvy
na prejavenie zaujmu a sutaznych podkladov, D4.4B - priprava predkvalifikaéného dokumentu, D4.1 - priprava
sut'aznych podkladov

J00,92

Spolu vykazané prace

Nh

3 04710

7Y -

Vystavil / Podpis Schvalil / Podpis

\%ewTj..

Overil (zastupca NJF ) / Podpis

Priezvisko a meno

Modrovicova Zuzana Be. Andrea Cesnekova _

Ing. Pavel Hekel i

2.10.2014

_ 7
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Doklad o vykonani vlastnych prac a sluzieb pri vyradovani JE V1

Jadrova a vyrad'ovacia spoloénost’, a.s. Cislo dokladu
Tomasikova 22 Sekcia pripravy a realizacie vyrad’ovania V1 Utvar 3200
821 02 Bratislava Obdobie| september 2014
Cislo zmluvy/ziadost NJF 05/A/12/JAVYS-Dodatok ¢.3 - "Vyrad’ovanie JE V-1 - 1. etapa" _Oaw_ﬁm_c_, NJF
Nézov zmluvy/Ziadost NJF Vyrad'ovanie JE V1 - 1. etapa - Riadenie projektov vyrad’ovania JE V1
KO MnoZstvo
NS Text - is realizovanych prac a sluzieb
ext - popis realizovanych prac a sluzie vyradovania JE V1
11710
Praca na projektoch: A5-A3. B6.4A, B6.5,B6.6A. C7-A2, C7-A3. C7-A4, C7-B, C9.4, C15-A. C15- 3075
3200 B.Cl6.1. D2. D2.1. D1.2. D3.1A. D3.1B. D3.3.D3.4. D34A. D4.1, D4.3A, D4.4A. D4.4A1, D4.4B,
D4.4C
3210 Praca na projektoch: A5-A3, C7-A3. C7-A4, C15-B. D2, D2.1, D1.2, D4.4A, D4.4A1, D4.4B. D4.4C 7 452,19
3220 Praca na projektoch: B6.5. C15-A, C16.1, D3.1A. D3.1B. D3.3, D3.4. D3.4A; D4.3A 54600
3230 Praca na projektoch: B6.4A, C7-A3 7 84377
So0ls M| 400
L \-\n O ‘hw.“
Vystavil 7 Podpis Schvalil / Podpis Overtl (zastupca NJF ) / Podpis g TEETE
Priezvisko a meno Schmidtova Margita | Ing. Mi¢ich Jaroslav | \mhr\ - Ing. Pavel Hekel QNN\& L
Détum 07.10.2014 L # \ 05 .10 20/




